
 

 

Kick Off Møte Prosjekt Klubbhus 
Dato15.06.2023 

Deltagere: Steinar Winther, KrisƟan Stene, Per Kaino, Sølve, Frank Jensen, Einar Gjeruldsen, Erlend 
GryƟng, Liv Anita Kristoffersen 

Referent: Rune Hovland 

Neste Møte: 29 Juni kl 1800 på klubbhuset 

 

Agenda: 

 FramdriŌsplan 
 Økonomi 
 Sponsorer 
 Ansvarsområder 

 

Møtet ble innledet med at Per Kaino, KrisƟan og Sølve informerte resten av gruppa om dagens status 
i prosjektet. Det ble også gjort en felles befaring av bygget innvendig og utvendig. 

Møtet fortsaƩe så med innledende samtaler og diskusjon rundt prioriteringer og Ɵlgjengelige 
ressurser i forbindelse med det forestående arbeidet med oppgradering av bygget. 

 

Nedenfor er en liste over de sakene som ble diskutert: 

Utvendig Ɵlstand på bygg/arbeid som må gjøres:  

Det har vært dialog med Sam Eyde Byggfag i forhold Ɵl om de kan påta seg jobben med en total 
renovering av bygget utvendig.  

 Total utvendig scope anslås Ɵl å ta 2 år om vi bruker Sam Eyde med en totalkostnad på 
50.000kr per år – deƩe inkluderer arbeidskraŌ, verktøy og sƟllas. 

 Takplater sponses av Skarpnes – bekreŌet. 

Det var stor enighet i gruppa om deƩe og forslaget ble vedtaƩ. 

Aksjonspunkter for oppfølging: 

 Definere arbeidsomfang og lage prosjektplan – Per Kaino/Rune 
 Inngå forpliktende avtale med Sam Eyde – Per Kaino / Sølve? 



 Definere materiell behov og kostnader – seƩe opp budsjeƩ – Per Kaino / Frank/Erlend 

 

 

Terrasse: 

For å raskest mulig få klubbhuset Ɵl å bli et samlingspunkt ønsker prosjektgruppa å starte med å 
bygge en terrasse slik at klubbens medlemmer kan møtes der før sykkelturer og at den også kan 
fungere som en sosial arena gjennom prosjekƞasen.  

Målsetning er å ha denne klar Ɵl klubbmesterskapet i September. 

Aksjonspunkter for videre oppfølging: 

 Uƞorming og størrelse må besluƩes. 
 Må vi søke kommunen om Ɵllatelse? – Kaino og Algodt sender søknad hvis behov. 
 Få lagd fasade tegninger og presentere for naboene. Per kontakter  Audun Flatland 

 

Innvendig Ɵlstand og arbeid som må uƞøres: 

Mest mulig tas på dugnad av klubbens medlemmer – fokuserer på  å jobbe med å ferdigsƟlle 1 eller 2 
rom om gangen. 

Aksjoner for oppfølging: 

 SeƩ prioritering på hvilke områder som man ønsker å begynne med og utpeke leder for 
delprosjektene.   Alle – diskuteres på neste møte. 

 

 

Økonomi & Sponsorer: 

Klubben vedtok på årsmøtet å avseƩe 500.000 kr av egne midler som startkapital Ɵl prosjektet. DeƩe 
vil ikke være Ɵlstrekkelig Ɵl å sluƪøre arbeidet men gir oss sjansen Ɵl å starte arbeidet umiddelbart. 
For å sluƪøre prosjektet er vi avhengig av å få med oss sponsorer og søke offentlige midler.  

Aksjonspunkter for videre oppfølging: 

 Lag en prosjektbeskrivelse som kan brukes opp mot alle potensielle sponsorer og søknader 
mot offentlige midler.  ( Rune og Sølve) 

 Etablere en liste over mulige sponsorer slik at vi kan jobbe systemaƟsk  - Rune etablerer lista 
og så blir det hele gruppas ansvar å komme med forslag over aktuelle kandidater. 

 Kontakte sponsorer og presentere prosjektet ( Steinar W & Rune) 
 Sponsorskilt  på fasaden – Hvem kan organisere deƩe? 
 Spleis blant ACC medlemmer –  hvem organiserer deƩe? 

 

 

 



 

 

 

Fordeling av ansvarsområder internt i prosjektgruppa: 

Det ble også diskutert vikƟgheten av fordeling av arbeidsoppgaver og nedenfor er listet opp de 
forskjellige roller og personer som ble utpekt. 

 Byggteknisk ink vann&kloakk-> Per Kaino  
 Elektro -> KrisƟan Stene 
 Sponsor ansvarlig ->  Steinar Winther & Rune Hovland 
 Prosjekt beskrivelse og prosjektplan – Sølve & Rune Hovland 
 Økonomi ansvarlig: Erlend GryƟng & Frank Jensen 
 IdreƩen  skaper sjanser Koordinator : Trine Marie Tveite 
 Kommunikasjonsansvarlig: Sølve ??? 

 

 

 

 

 

 

 
 


