

Opprinnelig vs. oppdatert budsjett

Aktivitet	Fag	Opprinnelig budsjett	Oppdatert budsjett	Endring mot opprinnelig budsjett	
20 - Utvendig fasade	Samlet	285 732	285 732	-	
21 - Tak	Samlet	300 166	267 926	32 240	Besparelser/Dugnad
22 - Terrasse / uteområde	Samlet	294 733	254 084	40 649	Besparelser/Dugnad
30 - Bad / toalett	Materialer / oppbygging	125 000	125 000	-	
30 - Bad / toalett	Elektro	24 000	24 000	-	
30 - Bad / toalett	VVS	60 000	60 000	-	
30 - Bad / toalett	Interiør	100 000	100 000	-	
31 - Kjøkken	Materialer / oppbygging	129 950	31 824	98 126	Besparelser/Dugnad
31 - Kjøkken	Elektro	73 000	51 250	21 750	Justert budsjett (EL)
31 - Kjøkken	VVS	20 000	10 000	10 000	
31 - Kjøkken	Interiør	300 000	200 000	100 000	Redusert budsjett
32 - Oppholdsrom	Samlet	184 000	205 000	-21 000	Justert budsjett (EL)
33 - Kontor	Samlet	28 000	33 000	-5 000	Justert budsjett (EL)
35 - Varmepumper	Samlet	100 000	50 000	50 000	Redusert budsjett
80 - Diverse annet	Samlet	100 092	113 839	-13 747	Justert budsjett (VVS)
Total		2 124 672	1 811 654	313 018	

Påløpt og gjenværende kost

Aktivitet	Fag	Påløpt	Gjenstående	Oppdatert budsjett
20 - Utvendig fasade	Samlet	260 732	25 000	285 732
21 - Tak	Samlet	189 926	78 000	267 926
22 - Terrasse / uteområde	Samlet	233 084	21 000	254 084
30 - Bad / toalett	Materialer / oppbygging	-	125 000	125 000
30 - Bad / toalett	Elektro	-	24 000	24 000
30 - Bad / toalett	VVS	-	60 000	60 000
30 - Bad / toalett	Interiør	100 000	-	100 000
31 - Kjøkken	Materialer / oppbygging	31 824	-	31 824
31 - Kjøkken	Elektro	31 250	20 000	51 250
31 - Kjøkken	VVS	-	10 000	10 000
31 - Kjøkken	Interiør	-	200 000	200 000
32 - Oppholdsrom	Samlet	50 000	155 000	205 000
33 - Kontor	Samlet	-	33 000	33 000
35 - Varmepumper	Samlet	-	50 000	50 000
80 - Diverse annet	Samlet	21 339	92 500	113 839
Total		918 154	893 500	1 811 654

Finansiering

	Budsjett	Ramme komité	
Bevilget egenkapital klubbkasse	600 000	600 000	
Gave Sparebanken Sør - klubbhus	100 000	100 000	
APL Norway AS - NOV	7 500	7 500	
Hans Fløystad - oppgjør ovn klubbhuset	500	500	
Skarpnes Takstein / Alsvåg	150 000	150 000	Mottatt materialer - sponset tak
Brødrene Jakobsen	50 000	50 000	Mottatt materialer/arbeid - sponset malejobb inne
Spleis	22 066	22 066	Avsluttet 07.09.2024
Viking bad	100 000	100 000	Sølve
Olav Thon Stiftelsen	500 000		Søknad sendt
Sparebanke Sør	200 000		Søknad sendt
Sparebanken Agder	200 000		Søknad sendt
Sum gaver	1 930 066	1 030 066	
Budsjett / Påløpt kostnad	- 1 811 654	- 918 154	
Total budsjett / gjenstående budsjett	118 412	111 912	
Gjenstående utgifter:			
Sam Eyde		- 75 000	
Rest utvendig fasade / tak / terrasse / uteområde		- 49 000	Takrenner/blikkenslager/VVS/EL
Bad & Toalett ex/inventar		- 209 000	
Kjøkken ex/inventar		- 30 000	VVS/EL
Varmepumper		- 50 000	Egen søknad støtte
Diverse annet		- 92 500	
Kjøkken inventar		- 200 000	Egen søknad støtte
Oppholdsrom og kontor		- 188 000	
Gjenstående Utgifter totalt		- 893 500	
Gjenstående finansieringsbehov		- 781 588	

Enkelt budsjett drift klubbhus

	Kun renter	Inkl avdrag	
Alarm	499	499	
Strøm / Energi	1 500	1 500	
Kommunale avgifter	900	900	
Forsikring	602	602	
Renter og avdrag på lån	4 500	8 309	Max lån 700k
Totalt	8 001	11 810	